

**UCHWAŁA Nr XXIV/130/05
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 20 października 2005 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Rozwoju Miejscowości
Regnów na lata 2004-2006 i 2007-2013**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 155, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz.1441) Rada Gminy Regnów uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany do Planu Rozwoju Miejscowości Regnów na lata 2004-2006 i 2007-2013, polegające na dodaniu załącznika w brzmieniu „Szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji przedsięwzięcia pt. **rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową**”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Wojciechowski

**Szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji planowane przedsięwzięcia
pn. „Rozbudowa budynku biblioteki z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową”**

Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa zadania planowanego do realizacji	Koszt realizacji netto w zł.	Wartość VAT w zł.	Koszt realizacji w zł.
1.	Roboty przygotowawcze - opracowanie plan rozwoju miejsc. - opracowanie projektu technicznego	1.485 13.115	327 2.885	1.812 16.000
2.	Roboty budowlano-montażowe	351.270	77.280	428.550
3.	Roboty budowlane – instalacje elektryczne	14.349	3.157	17.506
4.	Roboty wodno-kanalizacyjne i C.O.	82.125	18.067	100.192
5.	Zagospodarowanie terenu	56.990	12.538	69.527
6.	Zakup wyposażenia	27.545	6.060	33.605
7.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	7.521	1.654	9.176
8.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	2.500	550	3.050
Razem		556.900	122.518	679.418

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Lp.	Nazwa zadania planowanego do realizacji	Planowany termin rozpoczęcia zadania	Planowany termin zakończenia zadania
1.	Roboty przygotowawcze - opracowanie plan rozwoju miejsc. - opracowanie projektu technicznego	03/2005 04/2005	07/2005 07/2005
2.	Roboty budowlano-montażowe	04/2006	10/2006
3.	Roboty budowlane – instalacje elektryczne	04/2006	10/2006
4.	Roboty wodno-kanalizacyjne i C.O.	04/2006	10/2006
5.	Zagospodarowanie terenu	04/2006	10/2006
6.	Zakup wyposażenia	09/2006	10/2006
7.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	04/2006	11/2006
8.	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	04/2006	11/2006

